

PROTOKOLL NR. 22

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz
Datum: 17. November 2010, 14:00 - 15:30 Uhr
Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

Umweltdepartement Schwyz

A. Rey, Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

X. Schelbert, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Hauptstr. 90, 6436 Muotathal

KANTON URI

Amt für Tiefbau

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Vorsitz)

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Sisikon

B. Fischlin, am See 5, 6452 Sisikon

Entschuldigt:

S. Flury, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs.)

Dr. F. Gallati, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz

K. Betschart, Baupräsident, Obergadmen, 6452 Riemenstalden

K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, *Abteilung Realisierung, Postfach 1251, 6431 Schwyz*
Abt. Kantonsstrassenbau, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz

J. Gabriel, Kantonsforstamt, Bahnhofstrasse 20, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 21)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Alarmanlage (Pendenz 19.9.2)
5. Unterhaltsregelung (Pendenz 19.7)
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2011
7. Verschiedenes
8. Weiteres Vorgehen
9. Termine


Abkürzungen

BK	Baukommission Riemenstaldnerbach
AWB	Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau
KFA	Kantonsforstamt Schwyz
BD	Baudirektion / Baudepartement
AfT	Amt für Tiefbau (Kanton Uri)
AFJ	Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri)
ARE	Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri)
BAFU	Bundesamt für Umwelt, Bern
IB	Interessenbeitrag
HWS	Hochwasserschutz
bbD	besonders bevorteilte Dritte
KBG	Korporationsbürgergemeinde
GIS	Geographisches Informationssystem
LIS Uri	Landesinformationssystem Uri
TK HWS	Technische Kommission Hochwasserschutz

	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 21)</p> <p>Das Protokoll Nr. 21 der BK- Sitzung vom 18.11.2009 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste Die Pendenzen konnten aus zeitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erledigt werden. Deshalb werden die Termine angepasst:</p> <p><i>Nr. 19.6 Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern</i> Liste im Verlaufe 2011 erstellen und Ablage im Internet-Portal. Zwecks Überprüfung der Vollständigkeit Walter Handschin kontaktieren.</p> <p><i>Nr. 19.9.6 Führung einer Terminliste</i></p>	<p>AfT / WB / Du 2011</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>Erstellen einer Terminliste und Ablage im Internet-Portal, Termin Herbst 2011. Es wird vorgeschlagen die Terminliste jeweils mit dem Protokoll als Beilage zuzustellen.</p> <p><i>Nr. 19.7 Unterhaltsregelung</i> Siehe Traktandum 5</p> <p><i>Nr. 19.9.1 Überwachungskonzept</i> Mit Einbezug von Daniel Bollinger jährlich ein Kontrollgang vorsehen und Ablage der Ergebnisse in Form einer einfachen Dokumentation mit Fotos. Beschränkung der Aufnahmen auf ein Minimum, d.h. auf die kritischen Stellen, Termin Sommer 2011</p> <p><i>Nr. 19.9.2 Alarmanlage</i> Die vorhandene Anlage hat sich nicht bewährt und ist im Winter 2009/10 ausgefallen und müsste erneuert werden. Ein Ersatz oder andere Lösungen sind aufzuzeigen, siehe Traktandum 4.</p>	<p>AfT / WB / Du 2011</p> <p>AfT / WB / Du D. Bollinger Sommer 2011</p> <p>AfT / WB / Du Herbst 2011</p>
<p>2. Information</p>	
<p>2.1. Dornirunse und Dornibach</p>	
<p>Alois Rey informiert über die zwei Gerinne, welche unmittelbar an das Einzugsgebiet des Riemenstaldnerbaches nördlich angrenzen. Obwohl diese Gerinne nicht innerhalb des Perimeters liegen, wird im Folgenden kurz darauf eingegangen, dies aufgrund der unmittelbaren Nähe und da die Gerinne in den letzten Jahren grössere Probleme verursachten.</p> <p>Der <u>Dornibach (Schachlitobel)</u> machte insbesondere beim Hochwasserereignis 2005 Schwierigkeiten. Gefährdet war insbesondere die Gotthardbahnlinie durch massive Geschiebeablagerungen im Mündungsbereich. Die SBB projiziert einen grossen Geschiebesammler im Sinne einer Dosiersperre oberhalb der Axenstrasse. Sodann ist vorgesehen die Schale aufgrund des Gefällknickes neu zu erstellen. Momentan werden noch Verbesserungsmöglichkeiten für Geschiebeablagerungen in der Mündung untersucht. Als Grundlage wird der Felsverlauf am Seeufer ermittelt.</p> <p>Die SBB als Bauherrin hat die Federführung des Projektes.</p> <p>Die Probleme bei der <u>Dornirunse</u> wurden durch den Felssturz im November 2008 ausgelöst. Unterhalb der Felswand bildete sich ein gewaltiger Geschiebekegel mit einem Volumen von 20- bis 30'000 m³ und führte zur Runsenverfüllung. Als Sofortmassnahmen wurden eine Notstrasse erstellt und ein Teil der Schuttmasse abtransportiert.</p> <p>Niederschläge im Sommer 2009 führten zu einem grösseren Murgang und gefährdeten die Axenstrasse sowie die Gotthardbahnlinie. Gegenwärtig wird ein Massnahmenkonzept ausgearbeitet. Hauptziel ist die Vergrösserung des bestehenden Rückhalteranges an der Riemenstaldnerstrasse. Ferner geht es um Objektschutzmassnahmen mit Ablenkbauwerken. Im Gespräch ist noch ein Fallboden unterhalb der Felswand. Projektentscheide werden voraussichtlich im Dezember</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>2010 gefällt. Die Federführung hat das Kantonsforstamt Schwyz.</p>	
<p>2.2. Instandstellung Hauptwanderweg Büelacher – Chämlezen auf Schwyzer Kantonsgebiet Im Rahmen eines Detailprojektes wurde die Wiederinstandstellung vom Fachbereich Fuss- und Wanderweg des Kantons Schwyz aufgezeigt. Beim Fussweg handelt es sich um einen kantonalen Wanderweg. Mit Schreiben vom 10. August 2009 hat die BK zum Projekt ihre Stellungnahme abgegeben. Die Instandstellungsarbeiten sind abgeschlossen.</p>	
<p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung) Die Überwachung der Rutschung Binzenegg erfolgt durch die Firma Flotron. Die Messung im Frühjahr wurde am 7. Mai 2010 durchgeführt. Signifikante Verschiebungen sind anhand der Messreihe nicht sichtbar. Die nächste Messung erfolgt im Frühjahr 2011.</p>	<p>KFA / D. Bollinger Frühjahr 2011</p>
<p>4. Alarmanlage (Pendenz 19.9.2), Ergänzung Notfallkonzept</p> <p>Die bestehende Alarmanlage ist unzuverlässig und es werden häufig Fehlalarme ausgelöst. Im Winter 2009/10 ist die Anlage ausgefallen. Abklärungen bei der Lieferfirma Rittmeyer AG haben nun ergeben, dass die Anlage komplett erneuert werden müsste.</p> <p>Ein Ersatz oder alternative Lösungen sind bis Herbst 2011 aufzuzeigen. Da eine Anlage insbesondere für die Gotthardbahn und die Axenstrasse von grossem Nutzen sein könnte, wird vorgeschlagen, die Verantwortlichen dieser Verkehrsträger zu informieren und mit ihnen Lösungen zu diskutieren. Es kann jedoch auch Szenarien geben bei denen auch die Dorfbevölkerung einen Nutzen hat.</p> <p>Trotz einer allfälligen erneuten Einrichtung einer Messanlage muss man sich der Problematik bewusst sein, dass je nach Ereignis nur eine sehr kurze Reaktionszeit zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass man beim Entscheid die Verantwortlichen (Feuerwehr und Gemeindeführungsstab von Sisikon) stark mit einbezieht und sich nicht nur auf technische Geräte abstützt.</p> <p>Eine einfache und effiziente Massnahme ist die erhöhte Aufmerksamkeit während besonderen Wetterlagen sowie das Einrichten von Beobachtungsposten bei kritischen Abflussverhältnissen. Da die Messanlage ausgefallen ist, kommt diesen Massnahmen nun eine besondere Bedeutung zu.</p>	<p>AfT / WB / Du 9. Nov. 2011 (Federführung Sekretär BK)</p>
<p>5. Unterhaltsregelung (Pendenz 19.7)</p> <p>Inzwischen liegt ein Grundsatzpapier vor. Seitens AfT Uri sind die Inputs eingeflossen. Momentan befindet sich das Geschäft beim Bezirk Schwyz, zuständig ist Karl von Euw.</p> <p>Ziel ist das aus zeitlichen Gründen zum Stillstand gekommene Geschäft wieder zu aktivieren um an der BK-Sitzung im Herbst 2011 behandeln zu können. Zwischentermin: Vorbesprechung Frühjahr 2011, Federführung</p>	<p>Bezirk SZ / AfT Frühjahr 2011 /</p>

	Erledigung Wer / Termine
<p>Karl von Euw. Aufgrund anderer Prioritäten konnte das Geschäft 2010 nicht wie geplant abschliessend geregelt werden.</p>	<p>BK-Sitzung 9. Nov. 2011</p>
<p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2011</p> <p>Gemäss HWS-Programm Uri werden im Jahr 2011 keine Projektierungsarbeiten in Angriff genommen. Die Arbeiten beschränken sich somit auf die Erledigung der Pendenzen (s. Pendenzenliste). Das Schutzwaldprojekt Riemenstaldnertal wird Ende 2011 abgeschlossen. Die Baukommission hat keine Restkosten zu tragen, da diese gedeckt sind (insbesondere höherer Holzerlös als im Projekt angenommen).</p> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2011 wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist durch die Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p>	<p>AfT / AWB Dezember 2010</p>
<p>7. Verschiedenes</p> <p>Durch den Wechsel der beiden Kantonsingenieure Uri und Schwyz wird von Alois Rey angeregt, eine Information und Begehung zu organisieren. Nach allfälliger positiver Rückmeldung der Kantonsingenieure wird diese Einführung zum Konkordat vom Sekretär der Baukommission vorbereitet.</p>	<p>AfT / WB / Du Mai / Juni 2011</p>
<p>8. Weiteres Vorgehen</p> <p>Keine Bemerkungen</p>	
<p>9. Termine</p> <p>Die nächste BK-Sitzung Nr. 23 ist am:</p> <p>Datum: Mittwoch 9. November 2011 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p>Altdorf, 17. November 2010 / AfT/WB/Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p> H. Duss, Sekretär</p>	<p><i>18. Mai 2011</i> <i>Nachmittag</i></p>
<p>- Jahresprogramm und Jahresbudget 2011 - Pendenzenliste</p>	

Jahresprogramm und Jahresbudget 2011 vom 17. November 2010

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991
 Bundessubventionen (BAFU): 35%: max. Beitragssatz Grundangebot (GA)
 Beiträge besonders bevorzugter Dritte: Nationalstrasse 22% der Kosten; SBB 45%, PTT 6% der Restkosten

Massnahmen Nr.	Massnahme	Sachbereich	Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung	Aufteilung brutto						Beitrag Nationalstrasse 22% von 1.	Subventionsberechtigten Kosten 1.-6.	Bundes Subventionen	Restkosten 1.- (6.+ 8.)	Beiträge bbD 51% von 9.	Nettokosten		
				%		Fr.		exkl. Zinsen und Verwaltung	Total (9-10)						SZ	UR	
				SZ	UR	SZ	UR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.8	1. Mittellauf Querbauten (Querprofilnahmen) Pos. 418.04 (Messungen H.Imholz, AFT)	WB	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.1	3. Schluchtpartie Messungen und Messeinrichtungen Pos. 418.30 (vor 1.1.2008 Pos. 418.22)	WB	20.0	75	25	15.0	5.0	4.4	15.6	5.5	10.1	5.2	5.0	3.7	1.2		
3.6	Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sekundärdrütsches inkl. Erschliessung	WB	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.11	IB an Aufforstungen und Walderschliessungen (Pos. 418.26) Schutzwaldprojekt Riemensaldneral SZ	F	0.0	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	4. Unterlauf Ergänzungen HWS-Massnahmen in Sisikon oberh. SBB (Pos. 418.25)	WB	0.0	25	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	5. Allgemeines, Sekretariat Pos. 418.99	WB	5.0	50	50	2.5	2.5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.5	2.5		
			25.0			17.5	7.5	4.4		5.5		5.2		6.2	3.7		

ab 1.1.2008 neue Pos.-Nummern: Pos. 532.29 (Gew.-unterhalt Mittellauf und Schluchtpartie) und 418.30 (Rutschüberw. Binzenegg)

PENDENZENLISTE, Stand 17. November 2010

<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
19.6	<p>Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quellen-eigentümern</p> <p>Erstellen einer Liste mit den wichtigsten Angaben zu den Verträgen wie Dauer, Termine für Verlängerungen, in Absprache mit Walter Handschin.</p>	Sommer 2011 Aft /WB /Du
19.9.6	<p>Führung einer Terminliste</p> <p>Erstellen einer Terminliste bis 9. 11. 2011 und Ablage im Internet-Portal. Das Passwort für den Zugang wurde den Mitgliedern der BK im November 2008 mitgeteilt (s. Protokoll Nr. 21, Traktandum 2, Informationsplattform). Zukünftig soll die Terminliste jeweils mit dem Protokoll als Beilage zugestellt werden.</p>	9.11.2011 Aft / WB / Du
19.7	<p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Ziel ist das Geschäft an der BK-Sitzung vom 9.11.2011 behandeln zu können. Zwischentermin: Vorbesprechung Frühjahr 2011 (s. Protokoll Nr. 22, Traktandum 5)</p>	Frühjahr 2011 BK-Sitzung 9.11.2011 Aft Uri /WB/Du,Ep AWB Schwyz Bezirk Schwyz
19.9.1	<p>Überwachungskonzept 'Rutschungen'</p> <p>Kontrollgang mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren. Erstellen einer Kurzdokumentation mit Fotos.</p>	Sommer 2011 Aft Uri / WB / Du KFA Schwyz / Bo
19.9.2	<p>Alarmanlage</p> <p>Die bestehende Anlage hat sich nicht bewährt und ist im Winter 2009/10 ausgefallen und müsste erneuert werden. Ein Ersatz oder andere Lösungen sind aufzuzeigen, (s. Protokoll Nr. 22, Traktandum 4)</p>	Herbst 2011 Federführung Sekretär BK
22.9	<p>Orientierung und Begehung mit KI SZ und UR</p> <p>Ziel ist, die neuen Kantonsingenieure Stefan Flury und Daniel Kassubek anlässlich einer Besichtigung vor Ort über die Tätigkeiten der BK zu informieren.</p>	Sommer 2011 Federführung Sekretär BK

Altdorf, 17. November 2010, Aft/WB/Du