

PROTOKOLL NR. 8

Betrifft Baukommission Riemenstaldnerbach
 Konkordat Uri / Schwyz

Datum 20. Januar 1998

Ort Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer KANTON SCHWYZ
Baudepartement Schwyz
 K. Annen, Kantonsingenieur
 L. Claassen, Abteilungsleiter Wasserbau

Gemeinde Riemenstalden
 H. Inderbitzin

KANTON URI
Amt für Tiefbau
 P. Püntener, Kantonsingenieur (Vorsitz)
 H. Weber, Abteilungsleiter Wasserbau
W. Handschin, Projektleiter (Protokoll)

Gemeinde Sisikon
 J. Zwyer-Schorno, Gemeinderat

Bezirk Schwyz
 U. Lagler, Gewässerpräsident

Entschuldigt *Kommission Hochwasserschutz*
 F. Arnold, Seestrasse 15, 6454 Flüelen

Verteiler Teilnehmer

TRAKTANDEN		Erledigung Wer / Termine
1	Einleitung	
2	Arbeitsvergaben Bachsanierung im Dorf Sisikon	
3	Verschiedenes	
4	Weiteres Vorgehen	
<u>Abkürzungen</u> BK Baukommission		

TRAKTANDEN	Erledigung Wer / Termine												
<p>1 Einleitung</p> <p>Die Sitzung hat zum Ziel, die Bauarbeiten für die Teilmassnahmen "Geschiebesammler am Delta" und "Gerinneausbau im Dorfbereich" der Bachsanierung im Dorf Sisikon zu vergeben. Als Grundlage dient das Schreiben vom 16.1.1998 an die BK-Mitglieder. Im Schreiben wurde der Variantenentscheid zu Gunsten der Bohrpfahlwand und gegen die Spundwand erläutert. Anhand der Tabelle vom 11.12.1997 wurde an der heutigen Sitzung die Begründung noch detaillierter vorgestellt.</p> <p>Das Genehmigungsverfahren wird bis Ende Januar 1998 abgeschlossen sein. Ein Baubeginn der Teilmassnahme "Gerinneausbau im Dorfbereich" ist im Februar 1998 nicht möglich (Schneeschnmelze ab März/April). Bei beiden Teilmassnahmen erfolgt der Baubeginn im Herbst 1998.</p>													
<p>2 Arbeitsvergaben Bachsanierung im Dorf Sisikon</p>													
<p>2.1 Vergabe der Teilmassnahmen gemeinsam oder getrennt</p> <p>Die Arbeiten bestehen aus dem Geschiebesammler am Delta und dem Gerinneausbau im Dorf. Sie können gemeinsam oder getrennt vergeben werden.</p> <p>Antrag der Technischen Leitung: getrennte Vergabe.</p> <p>Beschluss: Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.</p>													
<p>2.2 Geschiebesammler am Delta</p> <p>Ausgangslage:</p> <table data-bbox="284 1339 1281 1464"> <tbody> <tr> <td>ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg</td> <td>Fr. 2'478'228.25</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>Emil Baumann AG, Altdorf (Unternehmervariante)</td> <td>Fr. 2'488'217.75</td> <td>100.4 %</td> </tr> <tr> <td>Tiefbau AG Flüelen, Flüelen</td> <td>Fr. 2'527'814.--</td> <td>102.0 %</td> </tr> <tr> <td>Murer AG / Schelbert AG / Fischlin AG, Erstfeld</td> <td>Fr. 2'532'534.55</td> <td>102.1 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beim Landerwerb mit A. Bucheli-Flecklin wurden Vorbereitungsarbeiten vereinbart, um die Beeinträchtigung des Campingbetriebes auf ein Minimum zu reduzieren. Die Vorbereitungsarbeiten müssen in enger Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbesitzer ausgeführt werden. Es ist deshalb sinnvoll, einen einheimischen Unternehmer mit diesen Arbeiten zu betreuen. Von der Firma Fischlin AG wurde für diese Arbeiten eine Offerte eingeholt. Die bereinigte Angebotssumme beträgt Fr. 78'654.40 (inkl. MWST). Die vergleichbaren Einheitspreise sind etwa gleich hoch wie beim Erstklassierten der Hauptarbeiten.</p> <p>Die Vorbereitungsarbeiten sind teilweise in der Offerte "Geschiebesammler am Delta" enthalten. Da nicht alle Leistungspositionen der beiden Offerten übereinstimmen und die tatsächlich ausgeführte Menge abgerechnet wird, werden die bereinigten Offerten "Geschiebesammler am Delta" nicht angepasst.</p> <p>Antrag der Technischen Leitung: Emil Baumann AG, Altdorf Unternehmervariante (Umweltschutzpfahl)</p>	ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg	Fr. 2'478'228.25	100.0 %	Emil Baumann AG, Altdorf (Unternehmervariante)	Fr. 2'488'217.75	100.4 %	Tiefbau AG Flüelen, Flüelen	Fr. 2'527'814.--	102.0 %	Murer AG / Schelbert AG / Fischlin AG, Erstfeld	Fr. 2'532'534.55	102.1 %	
ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg	Fr. 2'478'228.25	100.0 %											
Emil Baumann AG, Altdorf (Unternehmervariante)	Fr. 2'488'217.75	100.4 %											
Tiefbau AG Flüelen, Flüelen	Fr. 2'527'814.--	102.0 %											
Murer AG / Schelbert AG / Fischlin AG, Erstfeld	Fr. 2'532'534.55	102.1 %											

TRAKTANDEN	Erledigung Wer / Termine									
<p>Diskussion</p> <p>Der Gemeindevertreter Sisikon tritt für eine Vergabe der Arbeiten an die Bietergemeinschaft Murer AG / Schelbert AG / Fischlin AG, Erstfeld, ein. Bei dieser Konstellation würde durch die Firma Fischlin AG das lokale Gewerbe unterstützt. Zudem sind Firmen beider Kantone beteiligt. Bei bisherigen Vergaben wurde diesem Umstand Rechnung getragen.</p> <p>Dieser Vorschlag wurde vom Gemeindevertreter Riemenstalden unterstützt, da die Firma Fischlin AG im Winter auch Bergbauern aus der Region Riemenstalden beschäftigt. H. Inderbitzin stellt den Gegenantrag, die Arbeiten an die ARGE Murer zu vergeben.</p> <p>Beschluss: Die Abstimmung ergab folgendes Resultat: 4 Stimmen für die Firma Emil Baumann AG, Altdorf 2 Stimmen für die Bietergem. Murer AG / Schelbert AG / Fischlin AG, Erstfeld</p> <p>Die Arbeiten werden an die Firma Emil Baumann AG, Altdorf, zur bereinigten Angebotssumme von Fr. 2'488'217.45 (Unternehmervariante "Umweltschutzpfahl") vergeben. Die Vorbereitungsarbeiten in der Campinganlage A. Bucheli-Flecklin werden zur bereinigten Angebotssumme von Fr. 78'654.40 (inkl. MWST) an die Firma B. Fischlin AG, Sisikon, vergeben.</p>										
<p>2.3 Gerinneausbau im Dorf</p> <p>Ausgangslage:</p> <table data-bbox="284 1144 1299 1240"> <tr> <td>Martin Bolfing AG, Schwyz</td> <td>Fr. 681'044.50</td> <td>100.00 %</td> </tr> <tr> <td>ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg</td> <td>Fr. 682'767.30</td> <td>100.25 %</td> </tr> <tr> <td>Tiefbau AG Flüelen, Flüelen</td> <td>Fr. 695'494.95</td> <td>102.12 %</td> </tr> </table> <p>Antrag der Technischen Leitung: Martin Bolfing AG, Rickenbach</p> <p>Beschluss: Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.</p> <p>Die Arbeiten werden an die Firma Martin Bolfing AG, Schwyz, zur bereinigten Angebotssumme von Fr. 681'044.50 vergeben.</p>	Martin Bolfing AG, Schwyz	Fr. 681'044.50	100.00 %	ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg	Fr. 682'767.30	100.25 %	Tiefbau AG Flüelen, Flüelen	Fr. 695'494.95	102.12 %	
Martin Bolfing AG, Schwyz	Fr. 681'044.50	100.00 %								
ARGE Fedier AG / Vanoli C. AG, Amsteg	Fr. 682'767.30	100.25 %								
Tiefbau AG Flüelen, Flüelen	Fr. 695'494.95	102.12 %								
<p>3 Verschiedenes</p> <p>3.1 WC-Gebäude in der Liegenschaft von A. Bucheli-Flecklin</p> <p>Der Gemeindevertreter Sisikon ist über das Genehmigungsverfahren des neuen WC-Gebäudes im unklaren. Die Projektleitung gibt dazu folgende Erklärung:</p> <p>Die Standortänderung der WC-Anlage ist projektbezogen und damit Bestandteil des Wasserbauprojektes. Mit der Projektgenehmigung durch den Regierungsrat Uri, ist auch das WC-Gebäude genehmigt.</p>										

TRAKTANDEN	Erledigung Wer / Termine
<p>Die Gemeinde möchte in die Bauprojektpläne der WC-Anlage Einsicht haben. Die Projektleitung nimmt dazu mit dem Gemeindepräsidenten T. Zurfluh Kontakt auf. Dieses nachträglich der BK-Sitzung geführte Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten ergab, dass der Bauchef F. Zurfluh mit dem Eigentümer A. Bucheli-Flecklin diesbezüglich Kontakt aufnimmt. Die Pläne sollen am Anschlagbrett der Gemeinde ausgestellt werden.</p> <p>3.2 Waldbau-C-Projekt, Seite Schwyz</p> <p>Das Kreisforstamt 1 des Kantons Schwyz und die OAK wünschen das Waldbau-C-Projekt der orographisch rechten Talseite des Riemenstaldnerbaches sowie die Sektion B der Fronstrasse vorstellen zu dürfen, um einen Interessenbeitrag auszulösen. Dies soll an der nächsten BK-Sitzung geschehen.</p> <p>4 Weiteres Vorgehen</p> <p>Die nächste BK-Sitzung findet statt:</p> <p>Datum 12. Mai 1998 Zeit 1400 Uhr Ort Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf</p> <p>Altdorf, 22. Januar 1998 jw</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p><i>W. Handschin</i></p> <p>W. Handschin, Projektleiter</p>	